



ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว ๒๓๓๓

ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว๑๑๘๙๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สื่อแนะนำรายงานความคืบหน้าโครงการด้วย S CURVE จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานความคืบหน้าโครงการด้วย S CURVE จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอนุมัติโครงการและแนวทางพร้อมคู่มือ  
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมแจ้งชักชวนแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้จังหวัด  
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินเนินงานแล้ว และแจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบดำเนินรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยให้รายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชน  
ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [cdd.plan๒๐๑๔@gmail.com](mailto:cdd.plan๒๐๑๔@gmail.com) ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน นับตั้งแต่  
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ จังหวัดพะเยาขอให้ท่านมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรายงานความคืบหน้า  
การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” โดยให้รายงานทุกวันพุธ เริ่มรายงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
โดยให้รายงานใน Google Sheet ผ่านทางลิงค์ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภัสรา ธงพิทักษ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๕๔๔๔-๙๕๕๔

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๔-๙๕๕๔


เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี ๒๕๖๕




Change for Good

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



<https://qrgo.page.link/D4odk>

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



<https://qrgo.page.link/7QZ2y>

## ขั้นตอนเบื้องต้นในการบันทึกข้อมูลในไฟล์ S Curve

### 1. การบันทึกข้อมูล

1. บันทึกเฉพาะ Sheet 1 เป็นข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบด้วย
  - 1.1 จำนวนเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม
  - 1.2 จำนวนเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมย่อย
  - 1.3 งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (ดูใน Sheet ตัวอย่าง)

กิจกรรมที่	ชื่อ	หน่วย	งบ	งบรวม	งบรวม	งบรวม	งบรวม	งบรวม	งบรวม
1	กิจกรรมที่ 1								
2	กิจกรรมที่ 2								
3	กิจกรรมที่ 3								
4	กิจกรรมที่ 4								
5	กิจกรรมที่ 5								
6	กิจกรรมที่ 6								
7	กิจกรรมที่ 7								
8	กิจกรรมที่ 8								
9	กิจกรรมที่ 9								
10	กิจกรรมที่ 10								
11	กิจกรรมที่ 11								
12	กิจกรรมที่ 12								
13	กิจกรรมที่ 13								
14	กิจกรรมที่ 14								
15	กิจกรรมที่ 15								
16	กิจกรรมที่ 16								
17	กิจกรรมที่ 17								
18	กิจกรรมที่ 18								
19	กิจกรรมที่ 19								
20	กิจกรรมที่ 20								

1.4 ตารางรายสัปดาห์ช่อง สีเหลือง ใส่แผนการดำเนินงานช่อง สีเขียวใส่ผลการดำเนินงาน (เว้นช่องที่เป็น % ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

2. Sheet 2 จะมีการเชื่อมโยงจาก Sheet 1

2. ค่าถ่วงน้ำหนัก หมายถึงการถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมโดยใช้เป็นงบประมาณเป็นตัวถ่วงน้ำหนัก (จังหวัดไม่ต้องบันทึก โปรแกรมจะ Run โดยอัตโนมัติ) (ช่องสีเทา)

3. กิจกรรมที่ต้องบันทึก

3.1 กิจกรรมที่ 1 ผูกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาหลักสูตรระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคกหนองนาโมเดล

ตารางรายการ

กรอกข้อมูลจำนวนงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด

-กิจกรรมย่อย 1.1 การฝึกอบรม กรอกข้อมูล จำนวนเป้าหมาย

ตารางรายสัปดาห์

-บันทึกแผน (ในแถบเหลือง) โดยบันทึกจำนวนกลุ่มเป้าหมายรายสัปดาห์ โดยเฉลี่ย จำนวนคนต่อสัปดาห์

-บันทึกผล (ในแถบเขียว) โดยบันทึกจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ทำได้จริงในแต่ละสัปดาห์

3.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

ตารางรายการ

กรอกข้อมูลจำนวนงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด และจำนวนพื้นที่ทั้งหมด(แปลง) ทั้งจังหวัด

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจและจัดการแบบมาตรฐานให้เข้ากับภูมิสังคม (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำรายการแบบรูปแปลงที่ดินและกำหนดราคากลาง (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ลงนามสัญญา) (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการขุดปรับพื้นที่แปลงที่ดิน ตามภูมิสังคม (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการตรวจรับงานและจัดทำแบบก่อสร้างเสร็จ (As built) (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 6 การเบิกจ่ายค่าขุดปรับพื้นที่แปลงที่ดิน (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 7 การจัดหาวัสดุปรับแปลงที่ดิน กิจกรรมที่ 2 (แปลง ต้องเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด)

#### ตารางรายสัปดาห์

-บันทึกแผน (ในแถบเหลือง) โดยบันทึกจำนวนเป้าหมายที่จะดำเนินการรายสัปดาห์

-บันทึกผล (ในแถบเขียว) โดยบันทึกผลการดำเนินการที่ทำได้จริงในแต่ละสัปดาห์

### 3.3 กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน

กรอกข้อมูลจำนวนงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด

จ้างงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ วิถีคิด

ตารางรายการ ช่องเป้าหมายทั้งโครงการ (จำนวน นพต.ของจังหวัด X 52 (สัปดาห์) เช่น นพต 200 คน X 52 สัปดาห์ = จำนวนเป้าหมาย 10,400 คน/สัปดาห์

#### ตารางรายสัปดาห์

แผน จำนวน นพต. ในอัตราของจังหวัด (เฉลี่ยเป็นรายสัปดาห์) เช่น นตพ 200 คน แผนการจ้าง 200 คน/สัปดาห์ เมื่อครบ 52 สัปดาห์จะเท่ากับ แผนที่กำหนด 10,400 คน/สัปดาห์

ผล รายงาน นพต.ที่ปฏิบัติงานจริงรายสัปดาห์ เช่น แผนการจ้าง 200 คน/สัปดาห์ แต่ ผลการปฏิบัติจริง สัปดาห์ที่ 2 มี นพต. ลาออก 10 คน ผลของสัปดาห์ที่ 2 จะคงเหลือ 190 คนในสัปดาห์

### 3.4 กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน

กรอกข้อมูลจำนวนงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด

เป้าหมายรวม จำนวนแปลงทั้งหมด X3 (1 แปลง 3 ครั้ง)

1. การจัดหาวัสดุสำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (คิดจากจำนวนแปลงของจังหวัดจัดซื้อ 1 ครั้ง)

2. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (คิดจากจำนวนแปลงของจังหวัด X 3 ครั้ง (ตามโครงการ/แปลง)

#### ตารางรายสัปดาห์

1. บันทึกการจัดหาวัสดุสำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

แผน บันทึกแผนการจัดซื้อรายแปลง/จำนวนแปลงที่จะเอามื้อ (แปลงละ 1 ครั้ง) จำนวนจัดซื้อ จัดจ้าง แปลง/สัปดาห์

ผล รายงาน จัดซื้อรายแปลง/จำนวนแปลงที่จะเอามื้อ (แปลงละ 1 ครั้ง) จำนวนจัดซื้อจัดจ้าง แปลง/สัปดาห์

2. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

แผน บันทึกแผนที่จะดำเนินการเอามื้อสามัคคีในแต่ละสัปดาห์ (รวมทั้งจังหวัดครั้งต่อ สัปดาห์)

ผล บันทึกผลที่ดำเนินการเอามื้อสามัคคี (รวมทั้งจังหวัดครั้งต่อสัปดาห์)

ทั้งนี้ แผน/ผลอาจมากกว่าแปลงละสามครั้งได้

### 3.5 กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ 33 7 แห่ง (จำนวนเป้าหมายที่จังหวัดดำเนินการระดับตำบล (ดำเนินการเฉพาะจังหวัดที่มีระดับตำบล)

กรอกข้อมูลจำนวนงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด

1. การประชุม 7 ภาคี เครือข่าย (แผน/ผล การประชุมอาจมากกว่า 1 ครั้งก็ได้)

2. การจัดหาวัสดุสำหรับการสร้างฐานเรียนรู้ และวัสดุประจำฐาน (1 ครั้ง/แปลง)

3. การสร้างฐานเรียนรู้ 9 ฐาน (จำนวนแปลง X 9 ฐาน)









รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เดือน	ม.ค.-๖๔	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔
แผนงานและเป้าหมาย	๒.๖๓%	๓.๗๗%	๔.๗๐%	๖.๔๔%	๑๐.๗๒%	๑๒.๗๒%	๑๔.๘๔%	๑๕.๗๒%	๑๒.๖๒%	๕.๗๒%	๕.๒๑%	๔.๙๒%
ผลการปฏิบัติงานจริง	๒.๔๑%	๓.๕๕%	๔.๔๖%	๖.๒๒%	๑๐.๘๔%	๑๒.๑๗%	๓.๕๕%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%

เดือน	ม.ค.-๖๔	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ย.-๖๔	ธ.ค.-๖๔
แผนงานและเป้าหมาย	๒.๖๓%	๖.๓๓%	๑๑.๐๙%	๑๗.๕๔%	๒๘.๒๕%	๔๐.๙๗%	๕๕.๘๑%	๗๑.๕๓%	๘๔.๑๕%	๘๙.๘๗%	๙๕.๐๘%	๑๐๐.๐๐%
ผลการปฏิบัติงานจริง	๒.๔๑%	๕.๙๖%										

S Curve

S Curve

