

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว *ด.ม.บ.ด.*



ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว ๗๖๓๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดพะเยา แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติและรับทราบ
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอน ข้อ ๑๘
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินการโครงการจากเดิมสิ้นสุด
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ต้องกำกับดูแล
การดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเป็นไปตามแผนที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จังหวัดพะเยาขอให้ท่านมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ
พิจารณาดำเนินการการปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์สรารัง พิทักษ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ ๕๔๔๔-๙๕๕๔

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๔-๙๕๕๔

แผนการดำเนินงานในรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยเห็นชอบการขยายเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยต้องกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินงบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท (สี่ พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน แยกรายกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนารัฐวิสาหกิจ กรมการพัฒนาชุมชน

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน

๒) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกองบัญชาการกองทัพไทย

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๘ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๕ เดือน

/๔) กิจกรรมที่...

๔) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๕) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการโดยกองคลังและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

๖) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดำเนินการโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลดินรักน้ำ

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๗ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๘ เดือน

๗) กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เดิมแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๓ เดือน

ปรับเป็นแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

.....