

ด่วนที่สุด
ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ ๒๕๖๕



ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอแม่ใจ

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๘๙๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว ๘๓๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดได้อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และคณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ และได้แจ้งมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและปรับลดวงเงินโครงการฯ นั้น

จังหวัดพะเยา ขอแจ้งรายละเอียดมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยคณะกรรมการได้อนุมัติและรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอและให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย รายละเอียด ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการจากคณะกรรมการให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/๑๑ เห็นควรให้ ...

๑.๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และกิจกรรมย่อยที่ ๖ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบทโคก หนอง นา โมเดล วงเงิน ๒๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการฯ ปรับลดจาก ๔,๗๘๗.๙๖๖๔ ล้านบาท เป็น ๔,๗๖๒.๙๖๖๔ ล้านบาท ที่กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจได้ยืนยันว่า การปรับลดกิจกรรมดังกล่าว ยังคงทำให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบข้อมูลโครงการด้วย

๑.๒ เห็นควรมอบหมายให้กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ดำเนินการดังนี้

๑.๒.๑ ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานรายแปลง และกำหนดแผนการดำเนินงานรายแปลงให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยควรดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกรณีแปลงที่ยังไม่แล้วเสร็จอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมขังให้เตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติ และสำหรับกรณีที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ ๔ และ ๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๑.๒.๒ สำหรับกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดสำรวจข้อมูลแปลงที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงแล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลแปลงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้สามารถดำเนินการสำรวจได้ทันทีหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๑.๒.๓ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๖ รวมไว้ในรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานประเมินผลโครงการฯ ในระยะต่อไปเพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในภาพรวมได้

๒. กระทรวงการคลัง มีความเห็น ดังนี้

๒.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้อย่างเป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริงและบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

๒.๓ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยเร็ว

๓. สำนักงานประมาณ มีความเห็นว่า เห็นชอบให้กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ปรับลดวงเงินของโครงการและกิจกรรมและมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

๔. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่าเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและภายหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

๕. กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอให้เจ้ากรมมอบหมายสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานรายละเอียดทุกแปลงที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จให้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดพร้อมทั้งส่งแผนฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เร่งดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายแปลงและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการ ให้รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้จังหวัดทราบ และแจ้งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายให้จังหวัดโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอภัสรา อังพิทักษ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒



สำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๔๔

โทรสาร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๔๔

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้อัยยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๓๓ (ปภัตรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 10-01-65)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึ่งเรียนยืนยันมา
กรม, องค์การอิสระ : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๔๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๙๗๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๓๙๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๒๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๐๐๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/คกก./๕๕๘



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. หนังสือสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สวช ๑๒๕๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๓. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๖/๕๐๒๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๔. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๑๙๔๔๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๕. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๒๕/๔๑๗๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๖. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔.๓/๘๔๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๗๖๘๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๘๕๓๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๘๖๑๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขานุการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลับรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

/พ.ศ. ๒๕๖๓ ...

พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๙๖๔,๓๐๒๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๐๓๓,๖๐๒๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๒๑/๑๒/๒๕๖๔	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๒๑/๑๒/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๒๓,๘๙๗,๙๙๑๐	๒๓,๘๙๗,๙๙๑๐	๕๑	๐,๐๐๐๐	๕๖,๙๖๖,๕๙๖๓	๘๙,๑๕
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์		๖,๓๐๓,๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒,๓๕๓๐	๙๘,๓๙
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐,๘๕๓๑	๒๐		๑๐,๘๓๙,๖๗๒๖	๗๑,๙๔
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรค		๓๐,๓๖๐,๘๕๘๓	๕		๓๐,๓๖๐,๘๕๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๑๐,๒๕๗,๒๒๙๗	๑๔		๘,๓๒๗,๕๕๒๖	๘๑,๑๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา		๑,๒๓๗,๒๖๓๙	๘		๑,๒๓๖,๑๖๙๘	๑๐๐,๕๗
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๗,๐๕๙,๐๒๒๓	๗๐๗,๐๕๙,๐๒๒๓	๒๐	๐,๐๐๐๐	๗๐๕,๗๕๐,๒๐๙๕	๙๙,๕๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๓๕๖,๕๘๓๓	๓๙		๕๙๓,๕๔๗,๘๘๙๕	๙๙,๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒,๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒,๓๒๐๐	๙๙,๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๕๖,๘๘๖๗	๒๒๘,๐๐๗,๒๘๙๐	๑,๐๕๕	๑๓,๐๓๓,๖๐๒๗	๑๗๖,๗๓๘,๓๐๕๗	๘๒,๕๙
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		๒๕,๑๒๓,๓๓๗๓	๑๔		๒๑,๕๗๕,๐๒๒๙	๘๕,๙๙
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๒๒๑,๖๘๙๒	๑,๐๒๓		๖,๕๐๙,๒๒๗๗	๕๗,๒๙
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๕๕,๒๘๕๓	๑๔		๑๔๘,๓๐๕,๕๙๐๕	๘๕,๑๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๕๘,๙๑๓๒	๔		๗,๖๒๘,๕๒๔๖	๑๐๖,๑๕
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐๑	๙๘๖,๙๖๔,๓๐๒๓	๑,๑๒๖	๑๓,๐๓๓,๖๐๒๗	๙๓๘,๕๕๕,๑๑๑๖	๙๕,๐๙

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๓๘,๔๕๕,๑๑๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙ (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๕ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับรองความเหมาะสมของข้อเสนอกาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID ๑๙ สำหรับประชาชนไทย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ่วงน้ำหนักความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID ๑๙ สำหรับประชาชนไทย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สช.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ สำหรับประชาชนไทย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ งบประมาณ ๑,๘๑๐.๖๘๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการซึ่งได้รับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดฯ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ จากเดิมสิ้นสุดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๕ เดือน)

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนเร่งรัดฯ ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าในกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดต่าง ๆ ทั้งชนิด DNA ที่เริ่มทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ ๑ และชนิด Ad5-based Flu-based VLP-based, Protein Sub-unit จากพืช รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของโรงงานผลิตวัคซีน การพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของการแบ่งบรรจุ แต่ยังมีโครงการบางส่วนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ รวมทั้งการดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์/ทดลอง/ทดสอบ ไปจนถึงการประมวลผล

๒) ปัญหา/อุปสรรค ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในด้านบุคลากรที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ชั่วคราว ส่งผลต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน อุปสงค์/อุปทานของวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งมีความต้องการของตลาดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับครุภัณฑ์บางส่วนมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความล่าช้า

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๑๘.๐๖๖๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ ของวงเงินอนุมัติ

/๓.๑.๔ ...

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID ๑๙ สำหรับประชาชนไทย โดยขยายระยะเวลาดำเนินงาน จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการส่งมอบครุภัณฑ์ โดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายอย่างเคร่งครัดตามที่ สธ. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้เร่งดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรอบวงเงิน ๘๙.๙๐๙๒ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์ที่มีความขาดแคลนในท้องตลาดมีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๕๘๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๕ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ พัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ดูกเงินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC โดย ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่ สธ. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ สธ. เร่งรัดการดำเนิน โครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนา ศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๑) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ สุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๑) ของหน่วยงานส่วน ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนา ศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๑) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ. กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ วงเงิน ๒,๐๓๗.๖๙๑๗ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการฯ รอบที่ ๒ วงเงิน ๕,๘๑๖.๓๖๓๑ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดวงเงิน โครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒.๗๕๔๕ ล้านบาท ลดลงเหลือ ๒,๐๓๔.๙๓๗๒ ล้านบาท ตามที่ สป.สธ. เสนอ

๓) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สร. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากเดิม สิ้นสุดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ขอย้ายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การส่งมอบครุภัณฑ์มีความล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวไม่กระทบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติและผลผลิตของโครงการที่กำหนด

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการ (๑) + (๒) + (๓)	ลงนามแล้ว/รอส่งมอบ (๑)	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	รองลงมา/ประกาศจัดซื้อ(๒)	สิ้นงบเงินกู้ เนื่องจากได้เงินงบประมาณจากแหล่งเงินอื่นแล้ว (๓)
การอนุมัติในรอบแรก ๑,๐๘๖ รายการ (เครื่องช่วยหายใจ ๓๘๘ รายการ/ห้องความดันลบ ๖๔๘ รายการ)	๘๘๒ รายการ (ร้อยละ ๘๑.๒๒) - ก่อสร้าง ๔๙๔ รายการ - ครุภัณฑ์ ๓๘๘ รายการ	๕๙๕ รายการ (ร้อยละ ๕๔.๗๙) - ก่อสร้าง ๒๔๒ รายการ - ครุภัณฑ์ ๓๕๓ รายการ	๓ รายการ	๒๐๓ รายการ - ก่อสร้าง ๒๐๓ รายการ(รวมประมาณ ๓๗๕.๐๒๒๔ ลบ)
การอนุมัติในรอบที่สอง ๓๓,๖๔๕ รายการ(ครุภัณฑ์ ๓๒,๐๖๘ รายการ/สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับโควิด ๑,๕๗๗ รายการ)	๓๓,๐๘๙ รายการ (ร้อยละ ๙๘.๓๕) - ก่อสร้าง ๑,๓๗๖ รายการ - ครุภัณฑ์ ๓๑,๗๑๓ รายการ	๒๗,๘๐๓ รายการ (ร้อยละ ๘๒.๖๔) - ก่อสร้าง ๘๔๓ รายการ - ครุภัณฑ์ ๒๖,๙๖๐ รายการ	๒๕๘ รายการ	๒๕๘ รายการ - ก่อสร้าง ๑๕๘ รายการ - ครุภัณฑ์ ๑๐๐ รายการ (รวมประมาณ ๙๐.๙๘๓๘ ลบ.)

๒) ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลในการขอย้ายระยะเวลา

๒.๑) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการดำเนินการส่งมอบงาน/การดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒) หน่วยรับการจัดสรรบางหน่วยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร จึงทำให้ไม่มีผู้เสนอราคาในรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง อาทิ พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๒

๒.๓) ครุภัณฑ์บางส่วนมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

๒.๔) ระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่จำกัด ทำให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกิดความกังวลใจในการลงนามสัญญา เนื่องจากจะทำให้เกิดภาระผูกพันงบประมาณ และงบประมาณอาจถูกพับไป

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ (รอบที่ ๑) มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๐๙.๙๑๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๕๗๓ ของวงเงินอนุมัติ ๒,๐๓๔.๙๓๗๒ ล้านบาท และโครงการฯ (รอบที่ ๒) มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๐๔.๐๕๑๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓๔๐ ของวงเงินอนุมัติ ๕,๘๑๖.๓๖๓๑ ล้านบาท ตามลำดับ

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) ได้มีข้อสังเกตว่าตามที่หน่วยงานขอคืนเงินกู้ ของโครงการฯ (รอบที่ ๑) จำนวน ๒๐๓ รายการ วงเงิน ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และ

/โครงการฯ...

โครงการฯ (รอบที่ ๒) จำนวน ๒๙๘ รายการ วงเงิน ๙๐.๙๘๓๘ ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นในการดำเนินการแล้วนั้น ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดแหล่งเงินอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละรายการให้ชัดเจน เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณต่อไป

๒) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ. พงษ์ศักดิ์ นิตินารุญ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้ ที่ผ่านมา สป.สธ. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์และก่อสร้างภายใต้โครงการฯ ทั้ง ๒ รอบ แล้วเสร็จ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ประกอบด้วย รอบที่ ๑ (รายการก่อสร้าง) จำนวน ๒๐๓ รายการ รวมกรอบวงเงินประมาณ ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และรอบที่ ๒ (รายการก่อสร้างและครุภัณฑ์) จำนวน ๒๙๘ รายการ รวมกรอบวงเงินประมาณ ๙๐.๙๘๓๘ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ เงินบำรุง เงินบริจาค ทำให้มีกรอบวงเงินกู้คงเหลือ รวม ๔๖๖.๐๐๖๒ ล้านบาท ทั้งนี้ กองบริหารการสาธารณสุข ได้มีการสอบทานยืนยันกับโรงพยาบาลฯ ตามขั้นตอนแล้ว

๓) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สธ. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ รอบที่ ๑ จำนวน ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และโครงการฯ รอบที่ ๒ จำนวน ๙๐.๙๘๓๘ ล้านบาท ตามที่เสนอ พร้อมทั้งเห็นควรให้ สป.สธ. จัดทำรายละเอียดข้อมูลรายการและแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินรายการในส่วนที่ขอคืนกรอบวงเงินกู้ตามข้อเสนอนี้ให้เกิดความชัดเจนด้วย

๓.๓.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๑๑) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงานจ้างและการส่งมอบครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ (รอบที่ ๑) จำนวน ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และโครงการฯ (รอบที่ ๒) จำนวน ๙๐.๙๘๓๘ ล้านบาท เนื่องจากสถานพยาบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการรายการก่อสร้างและจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ จึงจำเป็นต้องใช้เงินบำรุงและเงินบริจาคในการดำเนินการ ตามที่ สธ. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ สธ. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โรงพยาบาลมหาวิทาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

/คณะกรรมการฯ ...

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. (โครงการฯ) ของ อว. วงเงิน ๑๙.๘๙๙๘ ล้านบาท ตามผล การพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาโครงการเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙) โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน ๑๙.๘๙๙๘ ล้านบาท จากเดิม สิ้นสุดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๔ เดือน) เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๔.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการในปัจจุบัน:

๑.๑) รายการครุภัณฑ์ ๗ รายการ มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ รายการ จำนวน ๐.๓ ล้านบาท โดยในส่วนที่เหลืออีก ๖ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับ ซึ่งคาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑.๙๓ ล้านบาท

๑.๒) รายการก่อสร้าง ๓ รายการ มีการลงนามในสัญญาแล้ว ๒ รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้างห้องแรงดันลบ (ER) และรายการปรับปรุงห้อง Negative Pressure ซึ่งอยู่ใน ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ขณะที่รายการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยแรงดันลบ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้ว เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๒) ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา : เนื่องจากรายการ ก่อสร้างและปรับปรุงมีความสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิคก่อสร้าง โดยมีวัสดุอุปกรณ์บางรายการต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมามีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบรายการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้คณะทำงานประสบปัญหาการติดต่อสื่อสาร กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกระบวนการกำหนดรูปแบบความต้องการในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการฯ ที่ต้องเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘.๑๘๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๕ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๔.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก่สำนักงานรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากรายการก่อสร้างและปรับปรุง มีความสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิคก่อสร้าง และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ตามที่ อว. เสนอ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้ รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก่สำนักงานรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๕.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตมาตรการบรรเทาผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของ สปส. รง. จากเดิม ๑๓ จังหวัด เป็น ๒๔ จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐) และขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม ๑๓ จังหวัดแรกจากเดิม ๑ เดือน เป็น ๒ เดือน และกลุ่ม ๑๖ จังหวัด ที่เพิ่มเติมตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๐) จำนวน ๑ เดือน

๒) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ สปส. ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ กรอบวงเงิน ๓๗,๐๕๐.๔๑๔๕ ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายนายจ้าง ๒๐๗ตาม,๔๕๔ ราย โดยผู้ประกันตนภายใต้ นายจ้างสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐ คนต่อนายจ้างหนึ่งราย จำนวน ๒,๗๘๕,๕๐๔ คน และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ เป็นผู้มีสัญชาติไทย จำนวน ๓,๔๗๗,๕๖๑ คน นอกจากนี้ให้ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ให้นายจ้างในพื้นที่ ๓ จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๘) และ ๑๖ จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๐) ได้จนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ สปส. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก ๑๗,๐๕๐.๔๑๔๕ ล้านบาท เป็น ๑๗,๙๑๒.๖๒๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน ๘๖๒.๒๐๕๕ ล้านบาท โดยใช้จ่ายภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ ๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ จากเดิม ไม่เกินวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็น ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด ของ สปส. กรอบวงเงิน ๑๖,๑๐๓.๓๒๘๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ทำให้โครงการฯ ทั้ง ๒ รอบ มีกรอบวงเงินรวม ๓๔,๐๑๕.๙๔๘๘ ล้านบาท

๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สปส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ สศช. พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ สปส. สามารถตรวจสอบข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิหรืออุทธรณ์ ดังนี้

๑) ผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ สปส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ตามโครงการฯ แล้วจำนวน ๒ รอบ วงเงินรวม ๓๑,๗๒๑.๕๒๒๐ ล้านบาท

รอบ	นายจ้าง			ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓		รวม (ล้านบาท)
	จำนวน (แห่ง)	จำนวน ผู้ประกันตน (คน)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	วงเงิน (บาท)	
๑ (ท.ร.ก บ๓)	๑๘๖,๖๑๐	๒,๕๓๗,๘๑๐	๗,๖๑๓,๔๓๐,๐๐๐	๓,๓๒๑,๒๙๘	๙,๒๘๐,๗๕๕,๐๐๐	๑๖,๘๙๔.๑๘๕๐ (๑๗,๙๑๒.๖๒๐๐)
๒ (ท.ร.ก บ๔)	๑๕๗,๑๖๖	๒,๒๑๒,๘๐๔	๖,๖๓๘,๔๑๒,๐๐๐	๓,๒๗๕,๕๗๔	๘,๑๘๘,๙๓๕,๐๐๐	๑๔,๘๒๗.๓๕๗๐ (๑๖,๑๐๓.๓๒๘๐)
รวม	๓๔๓,๗๗๖	๔,๗๕๐,๖๑๔	๑๔,๒๕๑,๘๔๒,๐๐๐	๖,๕๙๖,๘๗๒	๑๗,๔๖๙,๖๘๐,๐๐๐	๓๑,๗๒๑.๕๒๒๐ (๓๔,๐๑๕.๙๔๘๐)

ที่มา: สปส.

๒) จากการตรวจสอบข้อมูลของ สปส. พบว่ามีกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ประกอบด้วย นายจ้าง จำนวน ๕,๙๔๘ แห่ง และผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ จำนวน ๑๑๙,๒๓๒ คน

กรณี	นายจ้าง (แห่ง)	ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ (คน)
๑. อยู่ระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการฯ	๑,๓๑๘	๙,๓๖๓
๒. ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการทบทวนสิทธิ	๒,๗๕๒	๑๓๐,๖๑๑
๓. ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติสัมพันธ์และยืนยันข้อมูล	๔๙๖	๒,๒๓๗
๔. ผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทกิจการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์	๕	-
๕. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้พิการ/ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดี (เป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ แต่ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้)	๙	๕๔
๖. ผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคารปิด/ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์	๑,๓๗๙	๕๖,๙๖๗
รวม	๕,๙๔๘	๑๑๙,๒๓๒

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๗,๒๙๑.๕๓๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๓ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๗,๙๑๒.๖๒๐๐ ล้านบาท)

๓.๕.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอกการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สปส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ สปส. เร่งดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ รง. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSRCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๖.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของ พช. วงเงิน ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ พช. ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายของโครงการ การเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ดินชุด รวมถึงขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ มีมติรับทราบการปรับปรุงรายละเอียดที่ไม่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยปรับรูปแบบการฝึกอบรมของกิจกรรมโครงการฯ ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๖ และกิจกรรมที่ ๗ ตามที่ พช. เสนอ

๓.๖.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ พช. ได้เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ สรุปได้ดังนี้

๑) ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นการขอย้ายระยะเวลาเพิ่มเติม จำนวน ๓ เดือน ใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ เนื่องจากแปลงเป้าหมาย จำนวน ๖๘๑ แปลง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีสาเหตุจาก (๑) ปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน ๓๗๕ แปลง และ (๒) ความล่าช้าในการดำเนินงาน จนพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน ๓๐๖ แปลง อาทิ รอกการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนชุด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ แปลงเป้าหมายทั้ง ๖๘๑ แปลง ได้มีการผูกพันสัญญาจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ

กิจกรรม	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔			จะดำเนินการได้ทันภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๔	ขอย้ายระยะเวลาเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๔
	เป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ		
กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตระดับตำบล และระดับครัวเรือน	๒๕,๑๓๗ แปลง	๑๖,๕๔๓ แปลง	คงเหลือ ๘,๕๙๖ แปลง (ทำสัญญาแล้วทั้งหมด)	๘,๐๕๕ แปลง	๖๘๑ แปลง
กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการรณรงค์และสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน	HLM ๒๕,๖๕๒ แปลง	๑๕,๗๘๒ แปลง	คงเหลือ ๙,๐๖๐ แปลง (ทำสัญญาแล้วทั้งหมด)	๘,๓๘๙ แปลง	๖๗๑ แปลง
กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล	CLM ๓๓๗๗ แปลง	๑. จัดซื้อวัสดุและสร้างฐานเรียนรู้แล้ว ๑๑๖ แปลง	๑. คงเหลือ ๒๒๓ แปลง (ทำสัญญาแล้วทั้งหมด)	๒๑๑ แปลง	๑๐ แปลง
		๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ แปลง	๒. คงเหลือ ๓๓๕ แปลง (ทำสัญญาแล้วทั้งหมด)	๒๐๒ แปลง	๑๓๓ แปลง
กิจกรรมที่ ๗					
กิจกรรมย่อยที่ ๒ สืบค้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายอากาศ	บินสำรวจก่อนวันพื้นที่	๓๕๖ แปลง	๖ แปลง	๖ แปลง	-
	CLM ๓๕๒ แปลง				
	บินสำรวจหลังรับพื้นที่	๑๓๙๙ แปลง	๑๓๗๘ แปลง	๗๘ แปลง	๖๐ แปลง

๒) ขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการและขอคืนเงินกู้ วงเงิน ๒๕ ล้านบาท ภายใต้กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy เนื่องจาก สทอภ. ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายแทน พช. ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน ๒๕๖๔ โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัทมายัง สทอภ. เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ในขณะที่การจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๕๐ - ๑๘๐ วัน (คาดว่าจะได้รับมอบครุภัณฑ์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานเดิมได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) จากเดิม จัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท ขอปรับเป็น การบริการระบบ Cloud Server

/ระยะเวลา...

ระยะเวลา ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ระบบ โดยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จำนวน ๐.๕๐๐ ล้านบาท **จึงขอคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ จำนวน ๑๐ ล้านบาท** ทั้งนี้ การดำเนินการด้วยระบบ Cloud Server จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ ทั้งนี้ ในระยะต่อไป พช. จะปรับเปลี่ยนการติดตั้งระบบและข้อมูลต่างๆ โดย สทอภ. จะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ พช. ต่อไป

๒.๒) กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบทโลก หนอง นา โมเดล จากเดิม พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๕ ล้านบาท **ขอปรับเป็น** พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) จำนวน ๑ ระบบ โดยใช้เงินงบประมาณของ สทอภ. จำนวน ๒ ล้านบาท **จึงขอคืนวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ จำนวน ๑๕ ล้านบาท** เนื่องจากการพัฒนา Platform ในส่วน Mobile Application มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ - ๑๘๐ วัน (คาดว่าจะพัฒนาระบบแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ดั้งนั้น สทอภ. จึงขอปรับรายละเอียดของกิจกรรมเป็นการพัฒนา Platform บน Web Application ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการฯ โดยข้อมูลที่น่าจะเข้าระบบและการประมวลผลยังคงครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อเสนอโครงการ

๓) พช. ได้ส่งข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิตของกิจกรรมที่ ๗ ในส่วนของกิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และกิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

	ผลผลิตตามมติ ครม. ๘ ก.ค. ๖๓	ผลผลิตของข้อเสนอครั้งนี้ (สทอภ. ดำเนินการภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)	อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดำเนินโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บและประเมินผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Infrastructure Software) รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ออนไลน์	พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับ Web Application ในรูปแบบ Cloud Server
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ	ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบทโลก หนอง นา โมเดล	ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบทโลก หนอง นา โมเดล (Web Application) โดยระบบสามารถแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop และ Laptop และแสดงผลแบบ Responsive Web Design ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยข้อมูลที่น่าจะเข้าระบบและการประมวลผลยังคงครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อเสนอโครงการ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายจริง

๓,๓๒๒.๐๑๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๘ ของวงเงินอนุมัติ จำนวน ๔,๗๘๗.๙๒๖๔ ล้านบาท

๓.๖.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า กรณีขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ และขอคืนเงินกิจกรรมที่ ๗ ในส่วนของกิจกรรมย่อยที่ ๓ และ ๒ โดยจากเดิมขอจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software และพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตตามลำดับ **ปรับเป็นการใช้ระบบ Cloud Server** ระยะเวลา ๑ ปี และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Application) ตามลำดับ โดยใช้เงินงบประมาณของ สทอภ. นั้น จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้หรือไม่ และถ้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เหตุใดหน่วยงานจึง

ไม่เสนอขอ...

ไม่เสนอขอใช้วิธีการดังกล่าวตั้งแต่ต้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า พช. และ สทอภ. ยืนยันว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เพียงแต่ สทอภ. ประสบปัญหาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงจำเป็นต้องขอปรับปรุงกิจกรรมย่อยที่ ๓ และ ๒ ดังกล่าว

๒) กรรมการฯ ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ขอขยายถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า จากการประชุมประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ขอขยายดังกล่าว และจะดำเนินการขอคืนเงินคงเหลือต่อไปด้วย

๓) ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามเพิ่มเติม รายละเอียดสถานะโครงการฯ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยพบว่ากิจกรรมที่ ๒ และ ๔ อาจมีจำนวนแปลงเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลา ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า พช. แจ้งว่าเกิดขึ้นจากพื้นที่เป้าหมายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งบางพื้นที่ประสบข้อจำกัดของลักษณะดินโดยเมื่อขุดปอน้ำแล้วไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้ต้องมีจำนวนแปลงเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลา

๔) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ พช. ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบให้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ขอขยายในครั้งนี้นี้ด้วย

๓.๖.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกองขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ พช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมการที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การจัดหา/จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และกิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริษัทโคก หนอง นา โมเดล วงเงิน ๒๕,๐๐๐๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการฯ ปรับลดจาก ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้านบาท เป็น ๔,๗๖๒.๙๑๖๔ ล้านบาท ตามที่ พช. ได้ยืนยันว่าการปรับลดกิจกรรมดังกล่าวยังคงทำให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เห็นควรให้ พช. คำนึงถึงความยั่งยืนของระบบข้อมูลโครงการด้วย

๒) เห็นควรมอบหมายให้ พช. ดำเนินการดังนี้

๒.๑) ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานรายแปลง และกำหนดแผนการดำเนินงานรายแปลงให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยควรดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๒ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกรณีแปลงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมขัง ให้เตรียมความพร้อมให้สามารถ

/ดำเนินการ...

ดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากสถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติ และสำหรับกรณีที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินงาน ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมกิจกรรมที่ ๔ และ ๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๒.๒) สำหรับกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดสำรวจข้อมูลแปลงที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงแล้วเสร็จโดยเร็ว และเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลแปลงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้สามารถดำเนินการสำรวจได้ทันทีหลังจากกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จ

๒.๓) ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๖ รวมไว้ในรายงานผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานประเมินผลโครงการฯ ในระยะต่อไป เพื่อให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในภาพรวมได้

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ๗ จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ๗ จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๗.๑ ความเป็นมา

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ	โครงการ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	<p>โครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วงเงิน ๕.๘๖๐๐ ล้านบาท ๒) โครงการของจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี วงเงิน ๕๖.๒๖๕๐ ล้านบาท ๓) โครงการของจังหวัดเลย จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ วงเงิน ๑.๙๐๔๑ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ วงเงิน ๑.๐๖๐๕ ล้านบาท และโครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย วงเงิน ๑๖.๕๐๐๐ ล้านบาท ๔) โครงการของจังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดตาก วงเงิน ๒๑.๕๕๑๖ ล้านบาท ๕) โครงการของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพ วงเงิน ๑.๘๔๗๐ ล้านบาท ๖) โครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ วงเงิน ๖.๑๖๕๑ ล้านบาท
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	<p>โครงการของจังหวัดรอบที่ ๒ (๕๓ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึง โครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) พัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมตลาดแนวใหม่สอดคล้องพฤติกรรม New Normal วงเงิน ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท</p>

๓.๗.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๖ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มท. ได้ส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

๒) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	รายละเอียด	เหตุผลและคืบหน้าปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟูอาชีพ หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) วงเงิน ๕.๘๖๐๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ๓ และ ๔ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมรอบและจัดงานเปิดตัวสินค้าได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับปัจจุบันโครงการมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๑๐๙๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๖ ของวงเงินอนุมัติ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จังหวัดปัตตานี ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี วงเงิน ๕๖.๒๖๔๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำข้าวพอง วงเงิน ๐.๑๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔๖.๙๘๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐ ของวงเงินอนุมัติ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จังหวัดเลย ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ๓ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดห่านเนื้อ วงเงิน ๑.๙๐๕๑ ล้านบาท (๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการตลาดเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ วงเงิน ๑.๐๖๐๕ ล้านบาท และ (๓) โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) วงเงิน ๑๖.๕๐๐๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรายงานวาทัง ๓ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุให้แก่ผู้รับจ้าง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	จังหวัดตาก ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดตาก โครงการย่อย ส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก วงเงิน ๑.๐๖๗๖ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน ๐.๗๐๐๐ ล้านบาท โดยตรวจรับและส่งมอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่การรวบรวมเอกสารขอเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๐.๑๖๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ของวงเงินอนุมัติ

วัน/เดือน/ปี	รายการ	เหตุผลและคืบหน้า
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการย่อยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) พัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมตลาดแนวใหม่ สอดรับพฤติกรรม New Normal วงเงิน ๐.๕๐๐๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็น <u>สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</u>	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับชุมชนได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๐.๒๙๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๖ ของวงเงินอนุมัติ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	จังหวัดนุกดาหาร ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการผลิตอาหารโคนม TMR สำหรับโคขุนและโคขุนคุณภาพ วงเงิน ๑.๘๔๗๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาเป็น <u>สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</u>	เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมอาหารและชุดสายพานลำเลียง วงเงิน ๐.๘๔๗๐ ล้านบาท ให้แก่ผู้รับจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๐.๒๑๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๗ ของวงเงินอนุมัติ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔	จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ วงเงิน ๒.๑๖๙๑ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมที่ ๑๖ ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบวนเกษตรหมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายการค่าวัสดุพันธุ์หมูและพันธุ์วัว และ (๒) กิจกรรมที่ ๑๘ เลี้ยงโคขุนพันธุ์ผสมพื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา โดยขอขยายระยะเวลาเป็น <u>สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</u>	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ ปศุสัตว์แม่ลาน้อยมีการประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างจังหวัด ส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการไม่สามารถส่งมอบสัตว์และวัสดุพันธุ์หมูและวัวได้ภายในแผนการดำเนินงานเดิมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ ได้ผู้รับจ้างและพร้อมที่จะส่งมอบวัสดุโครงการได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับโครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย ๓.๙๑๔๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ - ๙)

๓.๗.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSRCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว ดังนี้

เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งการส่งมอบครุภัณฑ์

๔.๒ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น SmartEOC โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๔.๓ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๑) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากประสบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการก่อสร้าง การส่งมอบงานจ้างและการส่งมอบครุภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ (รอบที่ ๑) จำนวน ๓๗๕.๐๒๒๔ ล้านบาท และโครงการฯ (รอบที่ ๒) จำนวน ๙๐.๙๘๓๔ ล้านบาท เนื่องจากสถานพยาบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการรายการก่อสร้างและจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ จึงจำเป็นต้องใช้เงินบำรุงและเงินบริจาคในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๔.๔ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากรายการก่อสร้างและปรับปรุง มีความสลับซับซ้อนในเชิงเทคนิคก่อสร้าง และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

๔.๕ อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๖ อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมการที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และปรับลดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมย่อยที่ ๓ และกิจกรรมย่อยที่ ๖ วงเงินรวม ๒๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการฯ ปรับลดจาก ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้านบาท เป็น ๔,๗๖๒.๙๑๖๔ ล้านบาท ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ยืนยันว่าการปรับลดกิจกรรมดังกล่าวยังคงทำให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๔.๗ อนุมัติให้จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๓.๗.๓

๔.๘ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการข้อ ๔.๑ - ๔.๗ เฝ้าระวังการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้ รวมถึงรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๓๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



นางสาวก้อง

นางสาวก

(นางสาวกัศรา เพ็งโสภา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

11 / 01 / 65

แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขยายระยะเวลาดำเนินงาน ใน ๔ กิจกรรมย่อย (กิจกรรมที่ ๒ ๔ ๕ และ ๗) จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและวงเงินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เดิม แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน ปรับเป็น แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๙ เดือน จากเดิม วงเงิน ๔,๗๘๗,๙๑๖,๕๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรับเป็น วงเงิน ๔,๗๖๒,๙๑๖,๕๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย

๑) กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการโดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๒ เดือน ไม่ปรับระยะเวลาดำเนินการ

๒) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกองบัญชาการกองทัพบก

เดิม แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

ปรับเป็น แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๙ เดือน

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๕ เดือน ไม่ปรับระยะเวลาดำเนินการ

๔) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิม แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

ปรับเป็น แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๗ เดือน

๕) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการโดยกองคลังและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เดิม แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๔ เดือน

ปรับเป็น แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๗ เดือน

๖) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดำเนินการโดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๙ เดือน ไม่ปรับระยะเวลาดำเนินการ

๗) กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เดิม แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๖ เดือน

ปรับเป็น แผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาดำเนินการจำนวน ๑๙ เดือน

.....