

ด่วนที่สุด
ที่ พย ๐๐๑๙.๑/



ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๕๑๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานเบิก – จ่าย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่ จังหวัดพะเยา ได้อนุมัติงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้อำเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ
“โคก หนอง นา โมเดล” ในระบบ Google Drive แบบ Real – Time เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าในภาพรวมของโครงการ
มีผลความก้าวหน้าต่ำกว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดพะเยาจึงขอให้ท่านแจ้งให้พัฒนาการอำเภอได้เร่งรัดการดำเนินกิจกรรม
ตามแนวทางที่กำหนด และการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ในระบบ
บริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) และในระบบ Google Drive แบบ Real – Time
ทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอภัสรา ธงพิทักษ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. ๐-๕๕๕๕-๙๕๕๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

สรุปผลการดำเนินงานเบิก-จ่ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (งบกรม)

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ที่	อำเภอ	รายการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่										รายการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่										
		จำนวน (แปลง)		งบประมาณ (บาท)		สัญญา (PO)		เบิกจ่าย		คงเหลือ		จำนวน (แปลง)		งบประมาณ (บาท)		สัญญา (PO)		เบิกจ่าย		คงเหลือ		
		จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (แปลง)	งบประมาณ (บาท)	
1	เมืองพะเยา	26	1,175,200	21	758,564.85					5	226,000	6	624,000.0	5	458,690.06					1	104,000	
2	จุน	6	271,200	6	166,200.00					0		2	208,000	2	190,000					0	-	
3	เชียงคำ	8	361,600	8	361,600.00					0		6	624,000	6	579,979.94					0	-	
4	เชียงม่วน	14	632,800	14	316,400.00					0		-	-	-	-					-	-	
5	ดอกคำใต้	6	271,200	6	249,000.00					0		6	624,000	6	624,000					0	-	
6	ปง	11	497,200	11	497,200.00					0		3	312,000	3	312,000					0	-	
7	แม่ใจ	5	226,000	5	226,000.00					0		3	312,000	3	248,700					0	-	
8	กุซาง	10	452,000	10	444,397.42					0		2	208,000	2	208,000					0	-	
9	ภูพานยาว	18	813,600	18	789,100.00					0		1	104,000	1	78,200					0	-	
	รวม	104	4,700,800	99	3,808,462.27					5	226,000	29	3,016,000	28	2,699,570.00					1	104,000	
			PO		81.02						คงเหลือ		PO		89.51						คงเหลือ	3.45

1) อ.เมืองฯ 1 ไร่ จำนวน 31 แปลง ส่งคืนงบประมาณ 5 แปลง (เป็นศูนย์เรียนรู้)

2) อ.จุน 3 ไร่ จำนวน 3 แปลง ส่งคืนงบประมาณ 1 แปลง (เป็นศูนย์เรียนรู้)

3) อ.ดอกคำใต้ 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง ส่งคืนงบประมาณ 1 แปลง (เป็นศูนย์เรียนรู้)