



ที่ พย ๐๐๑๙.๔/๒๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอปง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๑๙.๔/ว ๑๒๘๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยา แจ้งเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร อำเภอละ ๑ บุคคล/ครัวเรือน และได้แจ้งรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ จังหวัดพะเยา ขอแจ้งว่า ครัวเรือนนายศรีวรรณ งามตา บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงขอให้อำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพประกอบ ก่อน ระหว่าง และหลัง ดำเนินการสร้างบ้าน ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน จนกว่าโครงการบ้านห่วงใย จากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัช ใสสม)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๔๔-๕๕๔๔

แนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘
จำนวน ๑ หลัง ๆ ละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์ :

๑.๑ เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำความยากจนในมิติด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

๑.๒ เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายเร่งด่วนที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร

๒. ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรเงินนอกงบประมาณโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ ให้กับจังหวัดเป้าหมาย รวม ๘๖ หลัง

๒.๒ กำหนดแบบแปลนบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ สำหรับให้จังหวัดและอำเภอไปดำเนินการสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยกำหนดให้ใช้แบบแปลนของกรมการพัฒนาชุมชน หรือหากประสงค์จะใช้แบบแปลนอื่นให้ดำเนินการ ตามเงื่อนไข ข้อ ๓ โดยให้คำนึงถึงเรื่องความเป็นบ้านที่สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน มีแสงสว่างจากธรรมชาติ และการระบายความร้อนในตัวบ้าน รวมทั้งการประหยัดพลังงาน

๒.๓ อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้าง และให้อำเภอแจ้งแนวทางและวิธีการจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง และเพื่อให้การจัดทำเอกสารในการจัดจ้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยดำเนินการ ดังนี้

๑.๑) จัดทำเอกสารประกอบการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๒) เอกสารประกอบการจัดจ้างให้สำเนาเอกสารเก็บไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และส่งเอกสารฉบับจริงส่งแบบเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และเก็บไว้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๑.๓) การจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาให้ดำเนินการเป็นเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

๒.๓.๑ การสร้างบ้านให้กับประชาชนเป้าหมายตามโครงการฯ ให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๒ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับประชาชนเป้าหมายตามโครงการฯ โดยให้ดำเนินการตามแบบ ปร. ๔/ปร. ๕/ปร. ๖ ตามแบบที่กรมฯ กำหนด

๒.๓.๓ จัดทำป้ายสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในขนาดกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร (๓๐x๖๐ ซม.) โดยใช้วัสดุที่คงทนถาวร เช่น ป้ายไม้ โลหะ หรือหินอ่อน เป็นต้น ตามแบบที่กรมฯ กำหนด (แนบท้าย) พร้อมติดตั้งป้ายเพื่อแสดงถึงการได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการสร้างบ้าน บริเวณด้านหน้าหรือทางเข้าที่เห็นได้ชัดเจน ห้ามใช้ป้ายผ้าหรือ พิวเจอร์บอร์ด โดยเด็ดขาด

๒.๓.๔ หลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามข้อ ๒.๓.๒ ให้อำเภอจัดเก็บให้ครบถ้วน ถูกต้อง และให้เป็นไประเบียบฯ และส่งหลักฐานตัวจริงให้จังหวัด จำนวน ๑ ชุด และเก็บสำเนาไว้ที่อำเภอ ๑ ชุด

๒.๓.๕ หากอำเภอพบข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้แจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

๒.๓.๖ ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ พร้อมภาพประกอบ ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

๒.๓.๗ แจ้งจังหวัดเมื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ประชาชนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อย เพื่อจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘

๒) รายงานผลการดำเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมภาพประกอบ ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินการสร้างบ้าน โดยให้เริ่มรายงาน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จนกว่าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ

เงื่อนไข ๑. ขอความร่วมมือไม่ให้เปลี่ยนประชาชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ

๒. ห้ามแปลงเงินนอกงบประมาณโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘ ไปดำเนินการในรูปแบบอื่น

๓. การขอปรับเปลี่ยนแปลนบ้าน และแบบ ปร. ๔/ปร. ๕/ปร. ๖ ให้จังหวัดหรืออำเภอสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนแปลนฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยจัดทำแบบแปลนบ้าน และแบบ ปร. ๔/ปร. ๕/ปร. ๖ ให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัด หรือ หน่วยงานที่มีนายช่างที่สามารถพิจารณาอนุมัติและรับรองแบบ ให้สามารถอนุมัติและรับรองแบบได้โดยไม่ต้องส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณา โดยให้รายงานกรมฯ เพื่อทราบ เท่านั้น



แบบรูปรายการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ปี ๒๕๖๘ พร้อมป้าย



แบบสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจ



แบบรายงานผล

๓. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	กิจกรรมของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘							
		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	←	→						
๒	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างฯ		←	→					
๓	จัดสร้างบ้านพร้อมมอบให้กับครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือก ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของครอบครัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้าน		←	→					
๔	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทราบ						←	→	
๕	รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/การรายงานพิเศษตามวาระ เสนอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทราบ			←	→				

๔. สถานที่ดำเนินการ

ครัวเรือนนายศรีวรรณ งามตาม บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลจิม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

๕. หน่วยดำเนินการ

อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนเป้าหมายในจังหวัดพะเยา มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร จำนวน ๑ หลัง


๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ประสานงาน

๑. นายพงศ์ธร ใจมนต์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. ๐๘ ๑๘๒๒ ๐๔๓๖

๒. นางธนพร ใจยีน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. ๐๘ ๑๗๖๕ ๗๐๖๖



แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการบ้านห่วงใยจากใจ CLO ประจำปี ๒๕๖๘

รายงานครั้งที่.....ประจำเดือน.....

๑. ชื่อหน่วยงานที่ขอรับบริจาค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ.....
๒. ชื่อโครงการ บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๘
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - ๑) เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำความยากจนในมิติ ด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)
 - ๒) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายเร่งด่วนที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร
- ๓) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรจากในระบบ TPMAP มิติความเป็นอยู่ จำนวน ๑ หลังคาเรือน
- ๔) งบประมาณ
 - ๑) งบประมาณทั้งโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 - ๒) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 - ๓) งบประมาณที่ใช้จริง.....บาท
- ๕) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ.....เดือน
- ๖) เป้าหมายของโครงการ
 - ๑) ผลผลิต (Output) ของโครงการ
 - จำนวนบ้านของประชาชนเป้าหมาย ที่สร้างแล้วเสร็จ.....หลัง
 - ๒) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ
 - ประชาชน จำนวน.....ครัวเรือน ได้รับมอบบ้านพักอาศัย ตามที่กำหนดในโครงการฯ จากการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 - ประชาชนที่ได้รับมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการฯ มีการรับรู้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ.....
- ๗) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ ประจำเดือน.....

กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละกิจกรรม (Output)	ผลการดำเนินงาน (ภาพถ่ายประกอบ)
๑. ชื่อกิจกรรม ๑.๑ ชื่อกิจกรรมย่อย ๑.๒ ชื่อกิจกรรมย่อย		
๒. ชื่อกิจกรรม ๒.๑ ชื่อกิจกรรมย่อย ๒.๒ ชื่อกิจกรรมย่อย		

๘) ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ (รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

- ผลผลิต (Output) ของโครงการ

๑).....

๒).....

- ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

๑).....

๒).....

ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์.....